

Vorgesehener Zeitplan für den Seminarkurs:

16.09.2022	Vorstellung und Besprechung der Projektanträge
19.09.2022	Abgabe der Projektanträge bei Herrn Ketterer (Abteilungsleiter TG)
14.10.2022	<i>Input II: Recherche und Dokumentation von Rechercheergebnissen (Raum 302)</i> 13:30 Uhr: TGM 14:00 Uhr: TGTM 14:30 Uhr: TGI
18.11.2022	Entscheidung Umwandlung SK/TP
02.12.2022	<i>Input III: Verfassen der Dokumentation und Zitierregeln (Raum 302)</i> 13:30 Uhr: TGM 14:00 Uhr: TGTM 14:30 Uhr: TGI
12.05.2023	Lange Nacht der aufgeschobenen Schreiarbeiten
22.05.2023	Abgabe des Seminarkurs-Projekts sowie der Dokumentation
26.05.2023	<i>Input IV: Präsentieren und Erstellen eines Handouts (Raum 302)</i> 13:30 bis 14:15 Uhr
19.06.2023 - 23.06.2023	Präsentation der Seminarkursarbeit mit Kolloquium
Beginn 3. Kurshalbjahr (2023/2024)	Entscheidung über die Anrechnung des Seminarkurses als 4. Prüfungsfach
Beginn 4. Kurshalbjahr (2023/2024)	Entscheidung über die Anrechnung des Seminarkurses als 5. Prüfungsfach

Vorgesehener Zeitplan für das Technische Projekt:

16.09.2022	Vorstellung und Besprechung der Projektanträge
19.09.2022	Abgabe der Projektanträge bei Herrn Ketterer (Abteilungsleiter TG)
14.10.2022	<i>Input II: Recherche und Dokumentation von Rechercheergebnissen (Raum 302)</i> 13:30 Uhr: TGM 14:00 Uhr: TGTM 14:30 Uhr: TGI
18.11.2022	Entscheidung über die Erweiterung des TP zu einem SK
02.12.2022	<i>Input III: Verfassen der Dokumentation und Zitierregeln (Raum 302)</i> 13:30 Uhr: TGM 14:00 Uhr: TGTM 14:30 Uhr: TGI
20.01.2023	Lange Nacht der aufgeschobenen Schreibarbeiten
30.01.2023	Abgabe der Projektarbeit sowie der Dokumentation
03.02.2023	<i>Input IV: Präsentieren und Erstellen eines Handouts (Raum 302)</i> 13:30 bis 14:15 Uhr
ab 06.02.2023	Präsentation nach Terminabsprache mit der betreuenden Lehrkraft